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Приложение 
к распоряжению Администрации г. Обнинска
от «08» 09.2015 № 83-р


План работ
по внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД) 
муниципального образования «Город Обнинск»

Стадия I. Формирование требований к АИС ОГД.
1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС ОГД.
1.1. Сбор сведений об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности.
1.2. Оценка качества функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации.
1.3. Оценка (технико-экономическая, социальная и т.п.) целесообразности создания АИС ОГД.
Срок: 20 дней.

2. Формирование требований пользователя к АИС ОГД.
2.1. Подготовка исходных данных для формирования требований к АИС ОГД (характеристика объекта автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию, ожидаемый эффект от системы, условия создания и функционирования АИС ОГД).
2.2. Формулировка и оформление требований пользователя к АИС ОГД.
Срок: 20 дней.

3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на создание АИС ОГД (тактико-технического задания).
3.1. Оформление отчета о выполненных работах, оформление заявки на разработку АИС ОГД (технико-тактическое задание) или другого заменяющего ее документа с аналогичным содержанием.
Срок: 10 дней.

Стадия II. Анализ рынка существующих программных продуктов АИС ОГД.
4. Поиск и анализ существующих программных продуктов АИС ОГД.
4.1. Сопоставление возможностей готовых программных продуктов требованиям пользователя к АИС ОГД.
4.2. Обоснование выбора АИС ОГД для последующего внедрения.
Срок: 40 дней.

Стадия III. Техническое задание.
5. Разработка и утверждение технического задания на АИС ОГД.
5.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение технического задания на АИС ОГД и, при необходимости, технических заданий на части АИС ОГД.
Срок: 30 дней.

Суммарный срок реализации стадий I – III составляет 120 дней. 
Сроки реализации этапов IV – VIII зависят от выбранного на II этапе для внедрения программного продукта АИС ОГД.

Стадия IV. Эскизный проект.
6. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям.
6.1. Определение функций АИС ОГД, функций подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и отдельных задач; концепция информационной базы, ее укрупненная структура; функции системы управления базой данных; состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств.

7. Разработка документации на АИС ОГД и ее части.
7.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию АИС ОГД

Стадия V. Технический проект.
8. Разработка проектных решений по системе и ее частям.
8.1. Разработка общих решений по системе и ее частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению.

9. Разработка документации на АИС ОГД и ее части.
9.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию АИС ОГД.

Стадия VI. Рабочая документация.
10. Разработка рабочей документации на систему и ее части.
10.1. Разработка Положения о ведении АИС ОГД.
10.2. Разработка рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу АИС ОГД в действие и ее эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, ее оформление, согласование, утверждение.

11. Разработка или адаптация программ.
11.1. Разработка программ и программных средств системы, выбор, адаптация и (или) привязка приобретаемых программных средств, разработка программной документации.

Стадия VII. Ввод в действие.
12. Подготовка объекта автоматизации к вводу АИС ОГД в действие.
12.1. Проведение работ по организационной подготовке объекта автоматизации к вводу АИС ОГД в действие, в том числе:
- реализация проектных решений по организационной структуре АИС ОГД;
- обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими материалами;
- внедрение справочников и классификаторов информации.

13. Подготовка персонала.
13.1. Обучение персонала и проверка его способности обеспечить функционирование АИС ОГД.

14. Комплектация АИС ОГД поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями).
14.1. Получение комплектующих изделий серийного и единичного производства, материалов, проведение входного контроля их качества.

15. Пуско-наладочные работы.
15.1. Автономная наладка технических и программных средств.
15.2. Проведение инвентаризации документов подлежащих размещению в АИС ОГД.
15.3. Загрузка информации в базу данных и проверка системы ее ведения.
15.4. Комплексная наладка всех средств системы.

16. Проведение предварительных испытаний.
16.1. Испытания АИС ОГД на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний.
16.2. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АИС ОГД, в том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний.
16.3. Оформление акта о приемке АИС ОГД в опытную эксплуатацию.

17. Проведение опытной эксплуатации.
17.1. Проведение опытной эксплуатации АИС ОГД.
17.2. Анализ результатов опытной эксплуатации АИС ОГД.
17.3. Доработка (при необходимости) программного обеспечения АИС ОГД.
17.4. Оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

18. Проведение приемочных испытаний.
18.1. Испытания АИС ОГД на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний.
18.2. Анализ результатов испытания АИС ОГД и устранение недостатков, выявленных при испытаниях.
18.3. Оформление акта о приемке в постоянную эксплуатацию.

Стадия VIII. Сопровождение АИС ОГД.
19. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
19.1. Осуществление работ по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации АИС ОГД в течении установленных гарантийных сроков, внесение необходимых изменений в документацию по АИС ОГД.

20. Послегарантийное обслуживание.
20.1. Осуществление работ по:
- анализу функционирования системы;
- выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик АИС ОГД от проектных значений;
- установлению причин этих отклонений;
- устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности эксплуатационных характеристик АИС ОГД;
- внесению необходимых изменений в документацию по АИС ОГД.
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